

**План – график БМАДОУ «Детский сад № 36»
внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО**

Цель: Создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по изучению, организации и внедрению новой Федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) и Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФАОП ДО)

№	Мероприятие	Срок	Исполнитель	Форма отчетных документов	Отметка о выполнении
1. Организационно-управленческие условия внедрения ФОП ДО И ФАОП ДО					
1.	Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП ДО	Январь - февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете	
2.	Анализ действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО	Январь - февраль	Старший воспитатель	Аналитическая справка	
3.	Разработать план мероприятий по анализу, организации и введению ФОП ДО и ФАОП ДО в БМАДОУ «Детский сад № 36», внести его в Дорожную карту».	До 10.02.2023	Старший воспитатель, Заведующий	Приказ об утверждении Плана мероприятий	
4.	Создать рабочую группу для изучения и анализа содержания ФОП ДО и ФАОП ДО и соотнесения с содержанием ООП БМАДОУ «Детский сад № 36», определения необходимых изменений для внесения в ООП ДО АОП БМАДОУ «Детский сад № 36»	До 15.02.2023	Старший воспитатель, Заведующий	Приказ об утверждении состава рабочей группы. Аналитическая справка по необходимым изменениям.	
5.	Создать памятку (консультации) для	До 20.02.2023	Старший воспитатель	памятку (консультации) для	

	родителей БМАДОУ «Детский сад № 36» и проинформировать о введении ФОП ДО и ФАОП ДО с 1 сентября			родителей лист ознакомления родителей (законных представителей),	
4.	Разместить на официальном сайте БМАДОУ «Детский сад № 36» в сети «Интернет» и на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» информацию о приходе на ФОП ДО и ФАОП ДО с 1 сентября 2023 г.	До 25.02.2023	Старший воспитатель	Публикация информации на официальном сайте БМАДОУ «Детский сад № 36» в сети «Интернет»	
5.	Создать рабочую группу по мониторингу инфраструктуры и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ ДО	До 10.02.2023	Старший воспитатель, Заведующий	Приказ об утверждении состава рабочей группы	
6.	Разработать и утвердить приказом заведующего Положение о разработке ООП ДО и АООП ДО в соответствии с ФГО ДО на основе ФОП ДО, ФАОП ДО.	До 15.02.2023	Заведующий	Приказ об утверждении Положения о разработке ООП ДО и АООП ДО в соответствии с ФГОС ДО на основе ФОП ДО и ФАОП ДО	
7.	Разработать и утвердить приказом заведующего Положение о разработке и утверждении рабочей программы педагога с учетом ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО на основе ФОП ДО, ФАОП ДО.	До 15.08.2023	Старший воспитатель, Заведующий	Приказ об утверждении Положения о разработке и утверждении рабочей программы педагога с учетом новой ООП ДО, разработанной в соответствии с ФГОС ДО на основе ФОП ДО	
8.	Разработать ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО на основе ФОП ДО, согласовать с родителями (законными	До 31.08.2023	Старший воспитатель, Заведующий	Приказ об утверждении ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО на основе ФОП ДО	

	представителями), рассмотреть педагогическим советом, утвердить приказом руководителя, разместить в соответствующем разделе официального сайта БМАДОУ «Детский сад № 36» в сети «Интернет».				
9.	Разработать и утвердить приказом заведующего рабочие программы педагогов, разработанные с учетом ООП ДО, разработанной в соответствии с ФГОС ДО на основе ФОП ДО	31.08..2023	Старший воспитатель, Заведующий	Приказ об утверждении рабочих программ педагогических работников разработанные с учетом новой ООП ДО, разработанной в соответствии с ФГОС ДО на основе ФОП ДО.	
10.	Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете	
11.	Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Заведующий, Старший воспитатель	Список материалов, которые нужно обновить	
	Обеспечить научно-методическое сопровождение введения ООП ДО, разработанной в соответствии с ФГОС ДО и на основе ФОП ДО и последующий мониторинг успехов и неудач в рамках воплощения содержания программ педагогами БМАДОУ «Детский сад № 36» в соответствии с ООП ДО	До 15.04.2023	Старший воспитатель	Программа мониторинга	
11.	Издать приказ о полном переходе на применение Федеральной образовательной программы дошкольного	До 01.09.2023	Заведующий	Приказ	

	образования в БМАДОУ «Детский сад № 36» с 01.09.2023.				
2. Анализ кадрового обеспечения введения ФОП ДО					
1.	Провести анализ кадрового обеспечения по введению ФОП ДО	До 01.03.2023	Старший воспитатель	Аналитическая справка	
2.	Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Март-май 2023	Заведующий, Старший воспитатель	Приказ, документы о повышении квалификации	
3.	Разработать и утвердить программу повышения профессиональной компетентности педагогических работников (организация образовательного процесса, обновление содержания образования БМАДОУ «Детский сад № 36, в том числе в рамках введения ФОП ДО)	До 15.03.2023	Старший воспитатель	Приказ на утверждение программы повышения профессиональной компетентности педагогических работников (организация образовательного процесса, обновление содержания образования БМАДОУ «Детский сад № 36»	
4.	Организовать и провести методические семинары, круглые столы, консультации и др. формы методической поддержки педагогов по овладению содержанием ФОП ДО и порядком внедрения в практику педагогической работы БМАДОУ «Детский сад № 36	До 01.03.2023	Старший воспитатель	Семинары, консультации	
3. Создание материально-технических и методических условий введения ФОП ДО					
1.	Провести аудит текущей (существующей инфраструктуры ДОО и комплектация учебно-	До 15.02.2023	Старший воспитатель	Аналитическая справка	

	методическими материалами в целях реализации образовательных программ ДО				
2.	Разработать и утвердить Положение о развивающей предметно-пространственной среде и ее совершенствования БМАДОУ «Детский сад № 36	До 28.02.2023	Старший воспитатель	Приказ об утверждении Положения о развивающей предметно-пространственной среде и ее совершенствования БМАДОУ «Детский сад № 36	
3.	Разработать дорожную карту по изменению инфраструктуры и комплектации учебно-методическими материалами в целях реализации образовательных программ дошкольного образования в БМАДОУ «Детский сад № 36	До 15.02.2023	Старший воспитатель	Дорожная карта по изменению инфраструктуры и комплектации учебно-методическими материалами в целях реализации образовательных программ дошкольного образования в БМАДОУ «Детский сад № 36	
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)					
1.	Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП ДО, ФОП ДО	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке	
2.	Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы Заведующий	Проекты ЛНА	
3.	Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные ЛНА	